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Unterbrechung der RB24 zwischen Bernau bei Berlin und Berlin-Lichtenberg

Sehr geehrter Herr Landrat, lieber Herr Kurth,

zum Thema Unterbrechung der RB24 zwischen Bernau und Berlin befinden sich meine Kol-
leg:innen und ich mit lhnen seit einiger Zeit im Austausch. Gern mdochte ich lThnen vor dem Zu-
sammentreffen am 01. Mérz 2023 auf diesem Weg einen gesamtheitlichen Uberblick zum Sach-
verhalt geben:

Grund der Unterbrechung

Das Teilstiick der Stettiner Bahn von Berlin-Gesundbrunnen nach Bernau (bei Berlin) wird der-
zeit umfangreich erneuert, abschnittsweise ausgebaut und mit moderner Technik ausgertistet.
Die Arbeiten werden im Rahmen von zwei Teilprojekten durchgefiihrt: Die Fernbahntrasse auf
dem Abschnitt zwischen Berlin Nordkreuz (Gesundbrunnen) und dem Bahnhof Berlin-Karow
wurde zweigleisig ausgebaut. Dabei wurden gleichzeitig acht Eisenbahniiberfiihrungen (EU)
durch Neubauten ersetzt. Im zweiten Teilprojekt wird auf dem Streckenabschnitt Berlin-Karow -
Bernau (bei Berlin) der Oberbau (Schiene, Schwelle und Schotter) der S-Bahngleise erneuert.
Zudem werden 14 weitere EU zwischen Berlin-Buch und Bernau (bei Berlin) ersetzt. Insgesamt
werden 22 Eisenbahnbriicken in diesem Abschnitt neu gebaut.

Im Bereich Berlin-Buch (S-Bahnhof) erfolgt aktuell der Neubau der EU WiltbergstraRRe, fiir den
zwischen Berlin-Buch und Rontgental die Fernbahnstrecke auf ein Gleis reduziert werden
musste. Da eingleisige Streckenabschnitte eine wesentlich geringere Kapazitat als zweigleisige
Eisenbahnstrecken aufweisen, kann nicht der vollstandige Fahrplan gefahren werden. In Abwa-
gung wurde mit den Landern Berlin und Brandenburg sowie dem Verkehrsverbund Berlin-Bran-
denburg (VBB) entschieden, die RB24 zugunsten des RE3 (inklusive den Verstarkerziigen in
der Hauptverkehrszeit) fiir den Bauzeitraum in diesem Abschnitt nicht verkehren zu lassen. Die
Linie RE3 wird von deutlich mehr Fahrgasten genutzt und stellt zudem die weiterflihrenden Ver-
bindungen nach Stralsund und Schwedt bzw. Berlin Hbf und Lutherstadt Wittenberg her.
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Dariliber hinaus missen auch fiir die (im VBB-Tarif enthaltenen) IC-/ICE-Ziige und den Giiter-
verkehr (v.a. von und zum PCK Schwedt) Kapazitaten zur Verfligung stehen.

Dauer der BaumaRnahme

Der Neubau der EU WiltbergstraRe wurde seitens der DB Netz AG gegeniiber den Landern und
dem VBB seit dem Jahr 2019 fiir die Jahre 2022 und 2023 angekiindigt. Kritische Hinweise auf
mangelnde Information nehmen wir zum Anlass Verbesserungspotenziale in der direkten Kom-
munikation von Deutschen Bahn AG mit den Gemeinden und Landkreisen zu identifizieren.

Leider muss ich lhnen mitteilen, dass die BaumafRnahme bis in das Jahr 2024 verlangert wer-
den muss und die Auswirkungen auf die RB24 bis dahin bestehen bleiben. Diese Information
wurde auch schon in den vorangegangenen Terminen (28.12.2022 und 20.01.2023) mit dem
Landkreis Barnim und den kommunalen Vertretern gegeben. Durch notwendig gewordene An-
derungen der Bauabliufe zur Sicherstellung des Einbaus der Hilfsbriicken der EU Bahnhof-
stralRe und EU Bornicker Chaussee in Bernau konnten im Herbst 2022 geplante Arbeiten an der
EU WiltbergstraRe nicht ausgefiihrt werden. Um die Arbeiten durchfiihren zu kénnen, miissen
die nachstmoglichen Sperrpausen genutzt werden. Diese Sperrpausen sind in der Regel tiber
Jahre im Voraus geplant, weshalb eine kurzfristige Bautétigkeit nicht moglich ist. Uber den ge-
nauen Termin der Fertigstellung informiere ich Sie zeitnah.

Bis 2024 sind folgende Sperrungen/Einschrankungen zwischen Eberswalde/Bernau und Berlin
u.a. im Rahmen des Neubaus der EU WiltbergstralBe geplant:

- 27.02.2023, 10 Uhr bis 28.02.2023, 04 Uhr,
o Totalsperrung Bernau - Berlin
o Fernverkehr: Ausfall in Bernau und Eberswalde durch Umleitung
o Nahverkehr: Ausfall RE3 und RB24, Schienenersatzverkehr (SEV)

- 02.06.2023, 22 Uhr bis 09.06.2023, 22 Uhr
o Totalsperrung Bernau - Berlin
o Fernverkehr: Ausfall in Bernau und Eberswalde durch Umleitung
o Nahverkehr: Ausfall RE3 und RB24, Verweis auf S2 (fiir RE3) und bestehenden
SEV (RB24)

- 09.06.2023, 22 Uhr bis 16.06.2023, 22 Uhr
o Totalsperrung Eberswalde - Berlin
o Fernverkehr: Ausfall in Bernau und Eberswalde durch Umleitung
o Nahverkehr: Ausfall RE3 und RB24, Eberswalde - Bernau: SEV (RE3 und
RB24), Bernau - Berlin: Verweis auf S2 (fiir RE3) und bestehenden SEV (RB24)

- 21.07.2023, 22 Uhr bis 24.07.2024, 04 Uhr
o Totalsperrung Bernau - Berlin
o Fernverkehr: Ausfall in Bernau und Eberswalde durch Umleitung
o Nahverkehr: Ausfall RE3 und RB24, Verweis auf S2 (fiir RE3) und bestehenden
SEV (RB24)

- 03.11.2023, 22 Uhr bis 06.11.2023, 04 Uhr
o Totalsperrung Eberswalde - Berlin
o Fernverkehr: Ausfall in Bernau und Eberswalde durch Umleitung
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o Nahverkehr: Ausfall RE3 und RB24, Eberswalde - Bernau: SEV (RE3 und
RB24), Bernau - Berlin: Verweis auf S2 (fiir RE3) und bestehenden SEV (RB24)

- 01.12.2023, 22 Uhr bis 04.12.2023, 04 Uhr
o Totalsperrung Bernau - Berlin

o Fernverkehr: Ausfall in Bernau und Eberswalde durch Umleitung
o Nahverkehr: Ausfall RE3 und RB24, Verweis auf S2 (fir RE3) und bestehenden
SEV (RB24)

- 15.12.2023, 22 Uhr bis 18.12.2023, 04 Uhr
o Totalsperrung Bernau - Berlin
o Fernverkehr: Ausfall in Bernau und Eberswalde durch Umleitung
o Nahverkehr: Ausfall RE3 und RB24, Verweis auf S2 (fiir RE3) und bestehenden
SEV (RB24)

- 18.01.2024 bis 22.01.2024
o Totalsperrung Eberswalde - Berlin

o Fernverkehr: Ausfall in Bernau und Eberswalde durch Umleitung
o Nahverkehr: Ausfall RE3 und RB24, Eberswalde - Bernau: SEV (RE3 und
RB24), Bernau - Berlin: Verweis auf S2 (fir RE3) und bestehenden SEV (RB24)

Zudem bedingen die Bauarbeiten die Sperrung der WiltbergstraBe fiir den Durchgangs-
verkehr in Berlin-Buch zu den folgenden Tagen:

e 29.03.2023 - 30.03.2023
e 21.07.2023 - 24.07.2023
e 31.07.2023 - 24.07.2023
e 27.10.2023 - 30.10.2023
e 07.11.2023 - 08.11.2023
e 08.01.2024 - 20.01.2024

Nach Fertigstellung der EU WiltbergstraRe sind u.a. weitere Briickensanierungen (EU WeiRen-
seer Strale in Bernau und EU Pélnitzweg in Berlin-Buch) geplant, die nach derzeitigem Stand
folgende Sperrungen der Strecke im Bereich der Fern- und Regionalbahn, tlw. gebiindelt mit
weiteren MaRRnahmen, mit sich bringen:

Februar 2024
o 2 Wochenendsperrungen Bernau - Berlin

Midrz 2024
o 2 verlangerte Wochenendsperrungen Bernau - Berlin

September 2024
o 2 Wochenendsperrungen Eberswalde - Berlin

Oktober 2024:
o 14 Tage Totalsperrung Eberswalde - Berlin
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April 2025:
o 30 Tage Eingleisigkeit Bernau - Berlin

Juni/Juli 2025:
o 10 Tage Totalsperrung Eberswalde - Berlin

August 2025:
o 3 Wochenendsperrungen Eberwalde - Berlin

November 2025:
o 21 Tage Totalsperrung Eberswalde - Chorin

Parallel sind ab Marz 2024 vereinzelte Sperrungen im Bereich der S-Bahn zwischen Bernau
und Berlin-Buch vorgesehen, zu denen wir gesondert informieren. Alle angegebenen Zeitraume
spiegeln den derzeitigen Stand wider.

Ein konkretes Ersatzverkehrskonzept wird laufend entsprechend der ausgeregelten Baumal-
nahmen der DB Netz AG erstellt. Grundsatzlich gilt: Wahrend der Bauphasen mit einer Total-
sperrung der Fernbahn auf dem Streckenabschnitt zwischen Berlin und Bernau besteht die al-
ternative Fahrtmaoglichkeit mit der S-Bahn. Ist diese eingeschrankt, wird in Abstimmung mit der
S-Bahn ein SEV eingerichtet. Fiir die RB24 wird in dem Fall auch bei Eingleisigkeit auf dem Ab-
schnitt ein SEV Bernau - Berlin Hohenschénhausen verkehren. Bei Sperrungen der Fernbahn
im Bahnhof Bernau bzw. des Abschnittes Bernau - Eberswalde wird entsprechend SEV fiir die
RE3 und RB24 angeboten.

Zusatzliche Halte RE3

Zum Fahrplanwechsel im Dezember 2022 konnten in den Hauptverkehrszeiten morgens und
nachmittags zusatzliche Halte in Melchow, Biesenthal und Rudnitz fiir die Verstarkerzuge des
RE3 zwischen Berlin und Eberswalde eingeplant werden. Auferdem verkehren diese Ziige
wahrend des Bauzeitraumes nun mit finf Wagen. Weitere planmaRige Halte des reguldaren RE3
sind auf Grund der Fahrzeitverlangerungen und der sonst verfehlten Anschliisse auf dem lan-
gen Laufweg zwischen Stralsund/Schwedt und Lutherstadt Wittenberg nicht méglich. Dies be-
trifft unter anderem Anschlisse in Berlin, in Angermiinde und in Vorpommern. Zusatzlich prifen
VBB und NEB aktuell den Halt der RB60 an allen Stationen zwischen Eberswalde und Bernau
wahrend der Bauzeit.

Verstirkung des RE3

Die DB Regio AG fahrt die Linie RE3 im Auftrag der Lander Berlin, Brandenburg, Mecklenburg-
Vorpommern und Sachsen-Anhalt. Das Konzept des Verkehrsvertrags sieht zwischen Novem-
ber und Marz vier Wagen vor, zwischen April und Oktober fiinf Wagen. Ein vorzeitiges Anhan-
gen des 5. Wagens (Fahrradwagen) vor April 2023 wurde gepriift und ist aufgrund von Fahr-
zeugrevisionen nicht umsetzbar. Ob der 5. Wagen iiber den Oktober 2023 hinaus eingesetzt
werden kann, wird aktuell durch die DB Regio AG gemeinsam mit dem VBB und den Landern
gepruft.

Schienenersatzverkehr

Die Planung der Buskapazitaten wurde sorgfaltig auf Basis der Fahrgastzahlen der Linien RB24
und RE3 vorgenommen. Diese beziehen sich auf Reisendendaten vor der Corona-Pandemie
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unter Einbeziehung des seitdem veranderten Mobilitdatsverhaltens. Wie viele Busse jeweils ein-
gesetzt werden, ist an den Haltestellen in den Tabellenfahrplanen aufgefiihrt. Diese Information
soll die Fahrgaste bei der gleichmaRigen Aufteilung auf alle Busse unterstiitzen, so dass eine
Uberfiillung des ersten Busses vermieden wird. Da Gelenkbusse eine 1,5 bis zweifache Kapazi-
tat eines normalen Reisebusses aufweisen, werden diese auch entsprechend so eingesetzt und
gezahlt.

Die DB Regio AG sowie die von dieser beauftragte SEV GmbH sind intensiv im Austausch und
es wird sowohl verstarkt auf die Ausschilderung an den Bussen sowie bei der Qualitatskontrolle
ein Fokus auf die Leistungen gelegt. Sollten Sie Auffalligkeiten, die die Qualitat des Verkehrs
betreffen, selbst erleben oder entsprechende Informationen erhalten, kontaktieren Sie bitte un-
mittelbar den Kundendialog von DB Regio in Berlin-Brandenburg (im besten Fall mit Uhrzeit und
Ort, kundendialog.berlin-brandenburg@deutschebahn.com). Geben Sie diesen Hinweis auch
gern in lhrem Umfeld weiter. Beispielsweise wurden die Qualitatskontrollen nach Hinweisen
vom Landkreis und dem Kundendialog in der Zeit der Totalsperrung im Januar 2023 ausgewei-
tet und Mangel konnten abgestellt werden.

Kommunikation

Wie bereits beschrieben, werden die BaumalRnahmen mit einem langeren Vorlauf beplant. Die
Lander und der VBB sind in diesen Vorlauf mit einbezogen und erhalten alle Informationen zu
Sperrungen und Einschrankungen der betreffenden Streckenabschnitte. Sie bestellen die Leis-
tungen im Regionalverkehr bei den jeweiligen Eisenbahnverkehrsunternehmen (EVU). Auf
Grund auch der von lhnen geschilderten Umstande werden wir als DB AG zukiinftig die direkte
Kommunikation mit den Gemeinden und Landkreisen verstarken. Das kann neben der Auf-
nahme in E-Mail-Verteiler auch die Organisation von Veranstaltungen vor Ort sein. Die hier auf-
gefuhrten Informationen haben zu dem die Bundestagsabgeordneten Friedhelm Boginski, Mi-
chael Kellner und Stefan Zierke erhalten. Ich wiirde mich zudem sehr freuen, wenn Sie dieses
Schreiben an die Biirgermeister:innen entlang der Strecke weitergeben konnten. Somit sollten
alle denselben Informationsstand haben.

Im Bauinfoportal der DB Netz AG unter https://bauprojekte.deutschebahn.com/p/berlin-gesund-
brunnen-bernau finden sich weitere Informationen zum Bauvorhaben und Bauzeiten an der
Stettiner Bahn. Wenn Sie die Seite abonnieren, erhalten Sie zudem eine automatische Infomail
uber aktuelle Themen bzw. Einschrankungen.

Ausblick

Auf der Stettiner Bahn wird es nach Ausbau der Strecke und Betriebsaufnahme der Vergabe-
netze Nord-Siid und Berlin-Stettin ab Dezember 2026 eine weitere vertaktete Linie des Regio-
nalverkehrs geben. Neben den Linien RE3 und RB24 wird dann zusatzlich auch die Regional-
expresslinie 9 zwischen Berlin und Stettin im Zweistundentakt angeboten. Fir nahere Informati-
onen wenden Sie sich dazu an den VBB, der die Verkehrskonzepte erstellt und auch aus-
schreibt. Bereits jetzt steht fest, dass auch nach 2026 die DB Regio AG die Verkehre auf der
Stettiner Bahn fahren wird, dann sogar noch haufiger. Perspektivisch wird auch der Fernverkehr
mit Halten in Bernau und Eberswalde alle zwei Stunden vertaktet. Ferner setzen wir uns mit
dem Bund dafiir ein, dass die Streckengeschwindigkeit auf 160 km/h hochgesetzt wird. Durch
die Sanierung der Briicken zwischen Berlin und Bernau wird dieses Vorhaben bereits
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vorbereitet. Die neuen Briicken sind die Voraussetzung dafiir, dass die neuen Verkehre plinkt-
lich und zuverlassig abgewickelt werden kénnen.

Seien Sie versichert, dass das Fahren von Ziigen unser Ziel ist, nicht der Stillstand, der zeit-
weise durch Bauarbeiten entsteht. Bauarbeiten sind jedoch ein notwendiges Ubel zu einem
besseren Fahren in der Zukunft.

Beste GriiRe

S/l Tl

Alexander Kaczmarek



